

Cronograma del taller

Semana	Avance	Detalle
Semanas 1-5 (20 de mayo al 23 de junio)	Avance inicial	Redacción final de los siguientes capítulos: 1. Capítulo 1: Planteamiento de la investigación 2. Capítulos 2 y 3: Marcos de referencia: - Teórico - Contextual 3. Capítulo 4: Metodología
Semana 6 (24 al 28 de junio)	Plenaria de retroalimentación 1	Presentación de Avance 1 y retroalimentación de panel de dos docentes. o Se espera que varios grupos participen tanto de la exposición como de la retroalimentación
Semana 6 (29 de junio)	Entrega 1 (40% de la nota)	Fecha de Entrega del avance 1: 31 de mayo
Semanas 7-8 (01 al 13 de julio)	Preparación de Instrumentos y trabajo de campo	- Preparación de formatos sobre Ética de la investigación - Desarrollo de Instrumentos y validación de instrumentos - Plan detallado de Trabajo de campo
Semanas 9-14 (15 de julio al 24 de agosto)	Trabajo de campo	Realización del trabajo de campo
Semana 12 (05 al 09 agosto)	Plenaria de retroalimentación 2	Presentación de Avance 2 (Reporte de Trabajo de campo) y retroalimentación de panel de dos docentes. o Se espera que varios grupos participen tanto de la exposición como de la retroalimentación
Semanas 15-16 (26 de agosto al 07 de septiembre)	Análisis y Redacción preliminar	- Análisis de datos - <i>Como mínimo:</i> Redacción de informe ejecutivo de 3 a 5 páginas. Especificando al menos: - Tipo de levantamiento de datos y número realizado (No. de entrevistados, encuestados, focus group, etc.) - Cuadros/matrices centrales - Principales hallazgos y conclusiones preliminares
Semana 16 (08 de septiembre)	Entrega del trabajo final (60%)	Fecha de entrega del Trabajo final: Domingo 4 de agosto Trabajo final incluye o Capítulo 1: Planteamiento del problema o Capítulo 2: Marco teórico o Capítulo 3: Marco contextual

		<ul style="list-style-type: none">o Capítulo 4: Diseño metodológicoo Capítulo 5: Informe Ejecutivo sobre el Trabajo de campo
Semana 17 (13 de septiembre)	Entrega de notas	- Entrega de notas: viernes 13 de septiembre